

မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု /တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၁။	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	ပင်မ(၃)ထပ်စာသင်ဆောင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၃၈၈'x၂၈၄' x၃၆') (၁၈၀၀၀၀) စတုရန်းပေ	မန္တလေး နည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ ပုသိမ်ကြီး။	၁၉၉၅.၅၀၀		GGC Co.,Ltd.	၂၀၁၄-၁၅	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၁၃.၈၆%	
၂။	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	၁၆၀ ဦးဆုံး ကျောင်းသား/သူ အိပ်ဆောင်(၂)ထပ် (၂၁၂' x ၃၄') ၊ သံကူကွန်ကရစ်(၂)ထပ် စားဖိုဆောင် နှင့် ထမင်းစား ဆောင်(၁၂၂'x၄၈') သံကူကွန် ကရစ်၊ အဆောင်အဝင်လမ်း (၂၀၀' x၁၂'x၈") ၊ပြင်ပရေ (၄လက်မ အဝီစိတွင်း ၊ဂါလံ ၁၂၀၀၀ ဆံ့ မြေအောက် ရေ လှောင်ကန်၊ 5.5Hp Summer -sible pumpနှင့်အဆောက် အဦ)၊ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်း အပါအဝင် (၁) လုံး တည် ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	မန္တလေး နည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ ပုသိမ်ကြီး။	၆၁၅.၀၇၀	၇၀၉.၃၄၀	မန်းမြင့်မိုရ်ဟိန်း ကုမ္ပဏီ	၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီ လ မှ စက်တင်ဘာ လ (၆) ဘဏ္ဍာနှစ်		၃၆%	

မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု /တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၃။	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	၄ခန်းတွဲ လေးထပ် ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ ၁၀၀' x ၂၅' ၊ ပြင်ပရေ (၄လက်မအဝီစိတွင်း၊ ဂါလံ ၁၂၀၀၀ဆုံမြေအောက်ရေ လှောင်ကန်၊ 5.5Hp Summe-rsible pumpနှင့်အဆောက်အဦ)၊ပြင်ပမီး သွယ်တန်းခြင်း အပါအဝင်(၁)လုံးတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	မန္တလေး နည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ ပုသိမ်ကြီး။	၂၆၈.၀၀၀	၂၄၇.၀၀၀	ဆောင်းသံစဉ် ကုမ္ပဏီ	၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီ လ မှ စက်တင်ဘာ လ (၆) ဘဏ္ဍာနှစ်	၂၀၁၈-၁၉	၃၇.၀၅%	

(မှတ်ချက် - ပင်မ (၃) ထပ်စာသင်ဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ယခင်၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် GGC Co.,Ltd. မှ ဆက်လက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သော်လည်း ယခင်တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်မှာ ဘတ်ဂျက်မရရှိခဲ့သည့်နှစ်ကာလကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိခြင်းကြောင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြ၍ စိစစ်မှုခံယူဆဲဖြစ်ပါသည်။)